

ปัญหา / อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดของปี 2565

ในการดำเนินงานมีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้การดำเนินงานในบางช่วงต้องช้าลง
2. ช่วงสถานการณ์โควิดทำให้กระทบกับบุคลากรของงานในบางส่วน