

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ปีการศึกษา 2566

รหัส/ชื่องาน/โครงการ : TP1 - 15 / โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางสังคมศึกษา / กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต

กลุ่ม/งาน : วิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สิ้นสุด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรอเช็ด นารีเปน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สรุปรายงานเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลขหรือข้อความ ตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี

1. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ
☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☒ เท่ากับเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ
☒ เป็นที่น่าพอใจมาก ☐ เป็นที่น่าพอใจ ☐ ยังต้องปรับปรุง
3. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ 240 คน มีความเหมาะสมเพียงใด
☐ มากเกินไป ☒ พอดี ☐ น้อยเกินไป
4. ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน
☒ ได้รับความร่วมมือมาก ☐ ได้รับความร่วมมือพอสมควร
☐ ได้รับความร่วมมือน้อย
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด
☐ จำนวนมากเกินไป ☒ จำนวนพอดี ☐ จำนวนน้อยเกินไป
6. คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ
☐ ดีมาก ☒ ดี/พอใช้ ☐ ต้องปรับปรุง
7. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด
☒ มาก ☐ ปานกลาง ☐ น้อย
8. ระยะเวลาดำเนินการ
☒ ตรงตามที่ระบุในแผน ☐ เร็วกว่าที่ระบุในแผน ☐ ช้ากว่าที่ระบุในแผน
9. ค่าใช้จ่ายจริง
☐ มากกว่างบประมาณ ☒ พอดีกับงบประมาณ
☐ น้อยกว่างบประมาณ ☐ เงินอื่น ๆ
10. ปัญหาและอุปสรรค (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ 10.1 งาน/โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของโรงเรียน
☐ 10.2 งาน/โครงการไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
☐ 10.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
☐ 10.4 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เพราะ.....

- ☐ 10.5 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลา
ที่กำหนดเพราะ.....
- ☐ 10.6 กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ (โปรดระบุกิจกรรม)
.....เพราะ.....
- ☐ 10.7 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินของงาน/โครงการขัดต่อระเบียบของราชการ
ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่น ๆ
- ☐ 10.8 ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้เงิน ทำให้การขอเงินตามงบประมาณใน
งาน/โครงการล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
- ☐ 10.9 เกิดผลกระทบ / ผลข้างเคียงจากการดำเนินการของ งาน / โครงการ (โปรดระบุ)
.....
- ☐ 10.10 อื่น ๆ โปรดระบุ

11. ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี)


.....

12. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน และเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดำเนินงานของโครงการแล้ว ควรดำเนินโครงการนี้ อีกในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่อย่างไร

.....

.....

.....


ลงชื่อ..........ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน
(นางสาวศยามล ชุมดำ)

ความคิดเห็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

.....

.....

.....


ลงชื่อ..........
(นางกาญจน์จรี หมีดhorn)
4 / ก.ย. / 66

ความคิดเห็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

.....

.....

.....

ลงชื่อ..........
(นางชลิตา นวลออง)
4 / กันยายน / 2566

ความคิดเห็นและการตัดสินใจสั่งการของผู้อำนวยการ

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน)

...../...../.....

ภาพประกอบของ งาน/โครงการ (ถ้ามี ไม่เกิน 3 ภาพ, บรรยายภาพ)



ภาพที่ 1: ฐาน วัฒนธรรม 4 ภาค



ภาพที่ 2: ฐานการเล่น



ภาพที่ 3: กิจกรรมสันตนาการ

หมายเหตุ การรวมเป็นเล่ม: ปกหน้า (ไม่มีรูปภาพ) – บันทึกข้อความรายงาน – แบบประเมินและ
รายงาน ฯ สำเนาโครงการ ฯ ปกหลัง